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Resumen: los resultados de la publicación de las investigaciones arqueológicas llevadas a 
cabo en el área de Palazzo Valentini, el propio Foro de trajano y, especialmente, la existen-
cia del templo que cerraría el lado norte del conjunto han vuelto a focalizar el interés de los 
investigadores en el conjunto. en nuestro estudio analizaremos la organización administra-
tiva estatal que permitió la construcción de este enorme foro y, específicamente, de un tem-
plo gigantesco con fustes de una altura de 50 pies. el desarrollo de las obras requería de una 
perfecta coordinación entre todos los actores protagonistas del proceso constructivo (casa 
imperial, curatores, arquitectos, obreros, mercatores, etc.), por ello la reconstrucción especí-
fica de aquella parte de la obra destinada al templo nos ha permitido obtener un mejor co-
nocimiento del proceso constructivo y, especialmente, del sistema de transporte de los gran-
des fustes.
Palabras clave: trajano, foro, transporte, columna.
Abstract: the publication of the results of the archaeological investigation carried out 
in the area of Palazzo Valentini, the trajan’s Forum itself and, especially, the existence of 
the temple that would have enclosed the northern side of the complex have once again fo-
cused the attention of researchers on the premises. in this study, i analyse the administra-
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tive organisation of the state that allowed the construction of this enormous forum and, 
specifically, the massive temple with 50-foot-high column shafts. the achievement of the 
task required the perfect coordination of the whole organization involved in the process (the 
imperial household, the curatores, the architects, the labourers, the mercatores, etc.). the re-
construction, specifically, of that part of the project involving the temple has increased our 
knowledge of the construction process and, specially, of the transport of the gigantic col-
umns.
Keywords: trajan, forum, transport, column.
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introducción
en la construcción del foro de trajano fue utilizada una enorme cantidad de materiales: se-
gún los cálculos de e. Bianchi y r. Meneghini (Bianchi & Meneghini 2002, 395-417, tab. 5 y 
12) se colocaron unas 476 columnas de diversos materiales, unos 13.107,5 m3 de mármol blanco, 
1.236,26 m3 de granito, 855,75 m3 de cipollino, 534,76 m3 de giallo antico, 315,03 m3 de pavo-
nazzetto, 71,78 m3 de mármol no identificado, 70.605,82 m3 de caementicium, 39.019,88 m3 de 
piedra tallada, 4.215,95 m3 de madera, cerca de 1.305.000 ladrillos, 54 estatuas para los pórticos 
y 12 para el muro de fondo, etc. estas cifras revelan la complejidad de las operaciones que tuvie-
ron que llevarse a cabo para la construcción del foro: el transporte de los materiales, su almacenaje 
en lugares específicamente adaptados para este fin y su puesta en obra. sabemos, por ejemplo, que 
una nave marmoraria podía cargar un máximo 300-350 toneladas de peso, por lo que habrían sido 
necesarios unos 150 viajes para transportar solo el mármol utilizado en el foro. Y suponemos que 
para el transporte de los fustes gigantescos en granito del Mons Claudianus, de casi 15 m de altura 
y unas 107 toneladas de peso cada uno (Bianchi & Meneghini 2002, 406), empleados muy proba-
blemente en el templo de trajano (fig. 1), debieron utilizarse naves específicamente diseñadas para 
este fin.
en el presente estudio queremos analizar las modalidades administrativas que permitieron que 
en poco más de 7 u 8 años se completase la mayor parte del conjunto del foro de trajano. Cen-
traremos nuestra atención principalmente en la gestión de la producción y en el sistema de trans-
porte de los fustes gigantescos del Mons Claudianus, por ser los materiales que presentan una ma-
yor complejidad.
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Figura 1. Fuste en granito del Mons Claudianus, con una altura de 50 pies, atribuido al Templo de Trajano 
(fotografía de P. Pensabene).
los órganos administrativos dedicados al control de los trabajos
la realización de un proyecto como el foro de trajano requería de una compleja organización 
administrativa que asegurase el correcto desarrollo del proceso constructivo y la llegada puntual de 
los materiales necesarios en cada una de las fases de las obras. sin embargo, no conocemos bien el 
mecanismo que permitía coordinar el trabajo de los diversos actores presentes en la construcción 
de los grandes monumentos públicos. sabemos, por ejemplo, que en roma existía la cura operum 
publicorum, guiada por dos personajes de rango senatorial, normalmente ex pretores, aunque po-
dían ser también de rango consular1, que ejercían este cargo por un año. Por tanto, la continuidad 
de una empresa constructiva a lo largo de varios años debía estar asegurada en realidad por el con-
junto del personal que trabajaba en la statio de las obras públicas. Por otro lado, sabemos que la 
gestión económica de esta statio dependía de los servicios financieros centrales: del patrimonium y 
de la res privata et fiscus (daguet-Gagey 1997, 105-106).
1 Para una lista de curatores ver: Gordon 1952, 231-
352; Kolb 1993.
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disponemos para el periodo trajaneo de varias referencias epigráficas que mencionan algunos 
de estos funcionarios, como M. Vlpius Augusti libertus Thaumastus, a commentariis operum publi-
corum et rationis patrimoni, que parece haber trabajado simultáneamente para las obras públicas y 
para una de las dos cajas imperiales: el patrimonium. estos funcionarios estaban asistidos por tabu-
lari et adiutores tabulariorum operum publicorum, que se ocupaban de la contabilidad y del registro 
de los contratos: conocemos dos empleados con esta función, uno de época flavia y otro de época 
trajanea (Cil Vi, 8479). de los curatores dependían también sub-curatores, normalmente de rango 
ecuestre, con responsabilidades específicas: quizás identificables con los personajes mencionados 
en algunos epígrafes como procutarores operum publicorum. Ciertas referencias epigráficas indican 
también que algunas construcciones fueron encargadas a un comisario imperial de orden ecuestre 
o liberto, responsable de dirigir los trabajos en calidad de procurador: podemos citar en este sen-
tido a julio Vestino, de orden ecuestre, a quien fue encargada la reconstrucción del templo Capi-
tolino a comienzos del reinado de Vespasiano (tac. Hist., iV, 53); C. attio Feliciano, designado 
como curator operis amphitheatri, que se ocupó de la construcción del Coliseo (Cil Xiii, 1797; 
Cil Viii, 23948 y 23963); y, finalmente, Q. acilio Fusco, procurador de rango ecuestre a quien 
fueron encargados los trabajos de restauración del teatro de Pompeyo (Cil Viii, 1439). de todos 
modos, normalmente no conocemos el nombre de eventuales procuradores encargados de impor-
tantes trabajos públicos, como la ejecución de un foro. es interesante recordar ahora la decisión de 
tito de encargar la dirección de los trabajos de reconstrucción de la ciudad de roma, tras el incen-
dio del año 80 d.C., a un determinado número de caballeros romanos (suet., Tit., 8). es probable 
que una empresa de la envergadura del foro de trajano fuese en realidad el resultado del trabajo de 
una sección entera de la curatela de las obras públicas.
también es posible que algunos aspectos concretos de las obras, como el aprovisionamiento de 
los materiales y la coordinación general del proyecto, estuviesen gestionados por un curator espe-
cífico, y es probable también que este actuase en colaboración con el procurator marmorum que 
mantenía una relación directa con las canteras. tanto los curatores como los procuratores gestio-
naban una red de relaciones clientelares con los principales centros productores de materiales de 
construcción y, en el caso específico de los mármoles, con el personal encargado de la gestión de 
las canteras.
Para la época de trajano ya e. Bianchi y r. Meneghini habían señalado la existencia de al me-
nos dos curatores, mencionados en epígrafes, que supusieron activos también en el foro de trajano: 
se trata de C. Iulius Proculus M. f., cónsul suffectus del 109 d.C. y probablemente también en el 
112/113 d.C., y de P. Metilius Secundus Po[ntianus?] (Bianchi & Meneghini 2010, 126), este úl-
timo curator en el 125 d.C., por lo que podría relacionarse quizás con la construcción del templo 
del divo trajano. de hecho, y como veremos más adelante, los sellos que aparecen en algunos la-
drillos hallados en el patio de la columna de trajano y en los supuestos cimientos del templo se fe-
chan en el 121, 123 y 125 d.C.2 Podemos añadir ahora, entre los curatores que ejercieron su cargo 
entre domiciano y trajano, a Tiberius Iulius Celsus Polemeanus, conocido por la biblioteca a él de-
dicada en éfeso —él ocupó el cargo de curator en un año entre la asunción del consulado como su-
ffectus en el 93 y el proconsulado en asia en el 105 d.C.—, a P. Calvisius Ruso Iulius Frontinus, su-
ffectus quizás en el 84 d.C. y curator en el 98-99? d.C., justo después de su proconsulado en asia en 
el 97-98 d.C. (Kolb 1993, 166-167), y, finalmente, a Q. Pomponius Rufus, suffectus en el 95 d.C., 
2 Por lo que respecta al patio de la columna ver: 
Bianchi 2001, 390; Meneghini 2002, 689-692; Bianchi 
2014, 271; delfino 2015, 239-240. Por lo que respecta 
a los cimientos del templo ver: Baldassarri 2013, 397, 
fig. 32, Cil XV, 1, 344.
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procónsul de África en el 110-111 d.C. e inmediatamente después curator oper(um) publicor(um) 
(irt 537) (Kolb 1993, 169-173). de los cursus honorum de estos personajes se desprende que los 
curatores fueron generalmente personajes de confianza del emperador, y por eso habrían recibido 
cargos importantes tras el consulado, como la curatela, una de las posiciones políticas más presti-
giosas del imperio entre Claudio y trajano3.
Gestión de las canteras y producción de columnas destinadas a roma
la presencia de fustes gigantescos de granito, pertenecientes muy probablemente al templo de 
trajano4, nos ha llevado a reflexionar sobre la gestión de las canteras imperiales y sobre el ya men-
cionado papel desarrollado en roma por el curator aedium sacrarum et operum locorumque publi-
corum. de hecho, conocemos gracias a algunos papiros la atención con la que los gobernadores de 
egipto en época de trajano seguían la producción y transporte a roma de las columnas de granito 
de Mons Claudianus —utilizadas entre otros en el templo de trajano y en la basílica Ulpia—; una 
atención que se traducía en una fuerte presión ejercida sobre el procurador de las canteras (theo-
dore Peña 1989, 126-132). sin embargo, hay que tener en cuenta que las canteras egipcias gozaban 
de una situación jurídica especial, en cuanto dependían completamente de la casa imperial. Por el 
contrario, en las canteras de asia Menor, de Grecia o de las islas, eran frecuentes los contratos a 
particulares, generando de este modo una red en la que jugarían un papel destacado las relaciones 
clientelares entre las élites locales y los curatores de las obras públicas de roma.
Volviendo a las canteras egipcias, el uso en roma de una gran cantidad de fustes en granito 
del Foro precisamente en los años que preceden y acompañan la construcción del foro de trajano 
coincide con un periodo dominado por un estrecho control de la administración imperial ejer-
cido sobre las canteras. de hecho, en el 108 y 109 d.C. las dos principales canteras del Mons Clau-
dianus y del Mons Porphyrites fueron puestas bajo la supervisión de un esclavo imperial, Epaphro-
ditos Kaisaros Sigerianus (Kraus, röder 1962, 91-98; Kraus & röder 1967, 172-181), mientras que 
la gestión de la producción de los bloques de mármol y de su transporte estarían controlados direc-
tamente por la statio marmorum de roma.
es precisamente una organización de este tipo la que habría permitido afrontar una empresa 
constructiva de la complejidad del foro de trajano, en la que participaron un gran número de 
obreros con diversas especializaciones y en la que se utilizaron una gran cantidad de materiales de 
construcción procedentes de diversas áreas geográficas, con elementos arquitectónicos de enormes 
dimensiones que requerirían de mucho tiempo para su fabricación y transporte hasta roma. esta 
circunstancia podría justificar la importación, de manera preventiva, de algunos elementos cons-
tructivos de más, evitando que si alguno de ellos sufría daños durante su transporte y puesta en 
obra tuvieran que paralizarse las obras a la espera de las piezas de recambio. esta podría ser, según 
j. B. Ward-Perkins, la explicación de la presencia de un fuste monolítico en sienite de 50 pies de 
altura que fue levantado en la zona de Montecitorio en honor de antonino Pío, pero del que sabe-
mos, gracias a una inscripción situada debajo del imoscapo, que fue extraído en la cantera en el no-
3 de hecho, solo a partir del s. ii d.C. este cargo em-
pezó a perder lentamente su importancia. Conocemos 
unos 70 curatores: cfr. errico 2013, 86.
4 acerca de la existencia del templo ver: Baldassarri 
2013, 371-481; Baldassarri 2016, 171-202; Meneghini 
1996, 47-87; Meneghini 1998, 127-148; Meneghini 
2001a, 48-65; Meneghini 2001b, 245-263; Meneghini 
2002, 177-122.
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veno año del reinado de trajano (fig. 2). descartada la hipótesis de su fabricación para el frigidario 
de las termas de trajano en el Colle oppio5, pues los fragmentos de fuste en sienite allí conserva-
dos permiten reconstruir una altura para ellos de solo 40-45 pies mientras que un fragmento en 
granito del Foro permite reconstruir un fuste de solo 30 pies de altura6, hemos de suponer efecti-
vamente su fabricación para el templo del divo trajano, como material de reserva nunca utilizado 
(Ward Perkins 1976, 348 y 351). de hecho, ya Fea señaló el hallazgo en la zona de Palazzo Va-
lentini, que corresponde al área del templo del divo trajano, de un fragmento de fuste de granito 
rojo del mismo diámetro de aquellos gigantescos en granito del Foro (Fea 1832, 5-6). Por tanto, es 
muy probable que, como sucede en el Panteón, también la columnata interna del pronaos del tem-
plo presentase fustes en sienite. Veremos cómo el reaprovechamiento de este fuste sobrante para la 
columna erigida en el Campo de Marte en honor de antonino Pío es un elemento importante para 
establecer una posible ruta de entrada de los fustes al interior de la ciudad a través de este sector del 
Campo de Marte.
Figura 2. Basamento de la columna antonina al centro y fuste en sienite a la izquierda con inscripción debajo 
del imoscapo (dibujo de G. B. Piranesi).
5 theodore Peña 1989, 131. esta posibilidad se basa 
en el hecho que C. amici, analizando la distancia exis-
tente entre las basas de columna en el frigidario de es-
tas termas, calculó una altura para las columnas de unos 
50 pies, amici 1982, 77, n. 3.
6 se trata de fustes hallados durante los trabajos de 
excavación en la zona de las termas, lugli 1946, 372. 
acerca de las dimensiones de estos fustes y su recons-
trucción ver: Pensabene & domingo 2017, 550.
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el transporte de los fustes gigantescos hasta roma
el transporte de fustes en granito del Foro de pequeñas o medianas dimensiones, de unos 10, 
12, 15, 21 pies de altura, podría realizarse cambiando repetidas veces de medio de transporte a lo 
largo del trayecto hasta roma, en función de las necesidades de cada tramo: realizarían un primer 
y breve trayecto por tierra hasta el Nilo (por lo que respecta a los fustes de Mons Claudianus), un 
largo viaje por el Nilo hasta alejandría, donde serían cargados en grandes naves que atravesando 
el Mediterráneo llegarían hasta Porto, donde serían descargados y depositados en algún almacén o 
llevados directamente a roma a través del tíber en naves más pequeñas. el hallazgo de centenares 
de bloques de mármol y fustes de todas las canteras imperiales del Mediterráneo en las orillas de la 
fossa Traiana, en particular en el lado izquierdo, donde se localizaría la statio marmorum de Porto, 
no hace más que confirmar esta posibilidad. además, sabemos que el transporte de bloques de pie-
dra por el tíber debió ser bastante frecuente, pues aparece ilustrado en la base de una estatua que 
representa el tíber, ahora en el Museo del louvre (fig. 3) (Paris, louvre Ma 593; Maischberger 
1997, 29, nota 129), hasta el punto de que casi podríamos señalar esta como una de las actividades 
más características llevadas a cabo en este río. Podemos recordar también la conocida inscripción 
que menciona el corpus traiectus marmorarium (Cil X, 542 = XiV, 425), probablemente un cole-
gio de marmolistas específicamente dedicado a ejecutar las delicadas operaciones de transporte de 
estos materiales (Maischberger 1997, 52).
Figura 3. Louvre, detalle de la base de estatua del Tíber con la representación del transporte de un bloque de 
piedra (fotografía de P. Pensabene).
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Figura 4. Roma, Musei Vaticani, Galleria delle Carte Geografiche, de Gregorio XIII (1580-1585). 
Reconstrucción del transporte del obelisco del Solarium Augusti, actualmente en Monte Citorio, y de un bloque de 
mármol, en el puerto de Civitavecchia (fotografía de P. Pensabene).
en cambio, y por lo que respecta al transporte de los fustes gigantescos en granito del Foro, de 
40-60 pies de altura, estos viajarían muy probablemente en naves específicamente diseñadas7, qui-
zás de tipo gabarra (fig. 4), que podían transportar solamente un fuste de 60 pies o dos de 40. estas 
embarcaciones podían navegar por el Nilo y los canales hasta alejandría, y podrían haber atrave-
sado el Mediterráneo quizás remolcadas por otras naves, evitando de este modo cambiar los fus-
tes de embarcación, una operación muy compleja y que exponía las piezas a posibles daños. tras 
su llegada a las costas itálicas, los fustes serían llevados directamente a roma remontando el tíber, 
pues su elevado coste y sus grandes dimensiones no permiten suponer su fabricación para ser al-
macenados en algún depósito de Porto a la espera de hallar un destino. además, en los depósitos 
de Porto los mayores fustes localizados no superan nunca los 5,87 m de altura (Baccini leotardi 
1989, 43, n. 61): cuando se hallan tambores de fustes con un diámetro que presupone columnas 
más altas, como un ejemplar en africano de 1,08 m de diámetro (Pensabene 1994, 55, n. 10), es-
7 el estudio de los naufragios nos muestra cómo mu-
chas naves dedicadas al transporte de piedra tenían una 
capacidad de carga de entre 200-350 toneladas (Maisch-
berger 1997, 28-29; rathbone 2003, 199-201) y unas 
dimensiones en torno a 30-40 m de longitud por unos 
14 m de anchura (Pensabene 2013, 259). Un elenco de 
estos naufragios, con bibliografía, en: Pensabene & do-
mingo 2016, 4.
 trajaNo Y las CaNteras de GraNito del MONS CLAUDIANUS eN eGiPto 117
Veleia, 35, 2018
tos pertenecen a ejemplares descartados por defectos en la piedra y destinados a ser recortados, o ya 
antes del transporte desde las canteras o directamente en Porto, para reutilizarlos como tondos pa-
vimentales.
Una vez en roma los fustes gigantescos serían desembarcados en puertos fluviales. estos tenían 
que estar específicamente preparados para mover monolitos muy pesados y al mismo tiempo te-
nían que estar bien comunicados con el lugar de su puesta en obra, en nuestro caso el foro de tra-
jano. es por esta razón que resulta esencial establecer en primer lugar los posibles puntos de llegada 
de estos fustes al foro de trajano, y para ello deberemos analizar detenidamente el desarrollo cro-
nológico de la construcción de este foro, de los edificios de su alrededor y, especialmente, del tem-
plo de trajano.
la historia de los estudios se ha interrogado frecuentemente si el templo fue dedicado en vida 
de trajano a su padre natural, Marco Ulpio trajano, divinizado como divus traianus pater en el 
112 d.C., a su padre adoptivo Nerva o si fue un añadido adrianeo. en este último caso, el espa-
cio después ocupado por el templo habría podido ser destinado inicialmente a zona de almacena-
miento de materiales de construcción para el foro y a zona destinada a la elaboración de los tambo-
res gigantescos en mármol de luni de la columna de trajano. Por el contrario, si el templo estaba 
ya en construcción en vida de trajano surge el problema de dónde estuvo la zona destinada a los 
trabajos de la columna historiada y del propio templo.
desde finales de la época de domiciano hasta el inicio de la de adriano toda la zona entorno 
al foro de trajano vivió importantes transformaciones edilicias, con la construcción del foro y de 
los mercados de trajano y con la restauración del foro de César y del templo de Venus Genetrix. 
sabemos, gracias a los fasti Ostienses, que el foro de trajano y la basílica Ulpia fueron inaugura-
dos por trajano en el 112 d.C. mientras que la restauración del templo de Venus Genetrix tuvo 
lugar en el 113 d.C., el mismo año de la dedicación de la columna de trajano8. se ha sugerido, 
sin embargo, que los trabajos en todo este sector de la ciudad fueron ya iniciados en los últimos 
años de domiciano y, de hecho, a este periodo pertenecen: la construcción de la denominada te-
rraza domicianea (Bianchi 2003, 348) y el sistema de cloacas ubicado entre los dos extremos del 
área ocupada por los mercados de trajano (Bianchi 2001, 92; Bianchi 2003, 348; Bianchi 2015, 
35), habida cuenta que la construcción de los mercados y del foro estuvo estrechamente conectada 
(Bianchi 2001, 110; Bianchi 2003, 349-350).
sucesivamente, en un periodo que podemos considerar ya trajaneo, en torno al 100-110 d.C., 
fue construido el muro de contención de la colina Capitolina, los ambientes dispuestos a lo largo 
del clivus Argentarius y las pilastras de la basílica argentaria9. al mismo periodo pertenecen los se-
llos de algunos ladrillos procedentes de los muros internos de la cella del templo de Venus Gene-
trix (Bianchi 2010, 386-387) y la mayor parte de los elementos de decoración arquitectónica con-
servados de este edificio (Maisto & Vitti 2009, 39-54). Por lo que respecta al foro de trajano, 
tanto la basílica Ulpia como la estructura de las bibliotecas presentan materiales coetáneos produci-
dos por algunas figlinae no más allá del 110 d.C., confirmando de este modo la datación propuesta 
por los fasti Ostienses para la inauguración de estos edificios (Meneghini 2002, 686).
8 Fasti Ostienses i.i.Xiii.1. n. 3: Id(us) Mai(as) 
Imp. Traianus / [templum Ve]neris in for Caesaris et 
/ [columna]m in foro suo dedicavit; i.i.Xiii.1. n. 22: 
[K(alendis) ia]nuar(iis) imp. Traianus Forum suum et / 
[Bas]ilicam Ulpiam dedicavit.
9 Bianchi 2010, 382. Cfr. también: Bianchi & Me-
neghini 2002, 399; Bianchi 2015, 36-37.
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Finalmente, en una intervención arqueológica llevada a cabo el 2002 en las estructuras del lado 
septentrional del patio de la columna, fue hallado un colector protegido por un arco construido 
con bipedales, dos de los cuales fechables en torno al 123-125 d.C. (Cil XV, 1033 e 1209) (Bian-
chi 2001, 390; Meneghini 2002, 689-692; Bianchi 2014, 271). Por tanto, la realización del pavi-
mento del pórtico del patio de la columna pertenece a época adrianea y es de este modo posterior a 
la dedicación de la columna que tuvo lugar en el 113 d.C.
a partir de todos estos datos se desprende que el último sector del foro de trajano concluido 
fue el lado noroeste, por lo que el material constructivo utilizado en todo el complejo tuvo que lle-
gar al foro necesariamente desde este sector, el más próximo además al tíber, donde gran parte del 
material tuvo que ser desembarcado. Una evidencia arqueológica parece reforzar esta posibilidad, 
es decir, la llegada del material constructivo y de los grandes fustes desde el lado noroeste: los lis-
tones de travertino que aparecen debajo del pavimento de la plaza del foro han sido interpretados 
como un refuerzo del suelo para permitir el transporte encima de ellos de cargas muy pesadas. el 
hecho de que uno de los listones de mayores dimensiones proceda del oeste y que todo el sistema 
se presente orientado en sentido norte-sur parece indicar que las cargas de materiales para la cons-
trucción procedían del lado del pórtico occidental de la plaza, que además —recordemos— fue 
construido en último lugar (Bianchi & Meneghini 2002, 397-398).
Por lo tanto, si el material accedió al interior del foro desde el lado noroeste, el templo tuvo que 
ser construido en un momento sucesivo a la basílica Ulpia, las Bibliotecas y la Columna, hemos di-
cho esta última dedicada en el 113 d.C. según los fasti Ostienses. esta cronología no parece contra-
decir los datos expuestos precedentemente y permite vincular la construcción del templo con el re-
fuerzo de la cloaca localizada en 2002 en el patio de la columna, fechable, hemos dicho, en torno 
al 123-125 d.C. (delfino 2015, 239-240). además, de los muros de ladrillo hallados debajo del 
Palazzo Valentini, perfectamente orientados respecto al foro de trajano e identificados como parte 
de las estructuras internas del podio del templo, procede un ladrillo con un sello del 121 d.C. (Bal-
dassarri 2013, 397, fig. 32, Cil XV, 1, 344). Y podemos citar también un papiro (P. Giss. 69), 
al que nos hemos referido anteriormente, que recoge la noticia según la cual el 29 de diciembre 
del 118 d.C. una columna de granito de 50 pies de altura estaba siendo transportada a roma; co-
lumna que ha sido puesta en relación con el templo de trajano10 y que probaría que este estaba to-
davía en construcción en época de adriano (Bianchi & Meneghini 2002, 398).
el transporte de los fustes por el tíber
Una vez establecido que los fustes gigantescos en granito del Mons Claudianus alcanzaron el 
foro de trajano desde el lado noroeste, podemos ahora intentar localizar los puntos más proba-
bles para su desembarco en el tíber. recordemos que estos puntos debían estar preparados para 
las complejas operaciones que requería el desembarco de grandes monolitos y que debían estar 
bien conectados, mediante vías suficientemente anchas, con el sector noroeste del foro de tra-
jano. entre los mayores puertos fluviales de roma podemos citar: la Marmorata, situado a los 
pies del aventino y conectado directamente con la Statio Marmorum (Maischberger 1997, 77-81, 
10 theodore Peña 1989, 126-132: el fuste fue ex-
traído de las canteras de Mons Claudianus antes del 
118/119 d.C., mientras que es probable que el inicio de 
la construcción del templo tuviese lugar tras la muerte 
de trajano en el 117 d.C., mientras su conclusión entre 
el 123 d.C., fecha de la muerte de Plotina, y el 128 d.C.
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nota 333); la zona del foro Boario, donde se ha supuesto llegaron los tambores de la columna de 
trajano (lancaster 1999, 437-438); y los puertos de ripa Grande y de ripetta, ambos desapare-
cidos a finales del s. xix a causa de la construcción de los muros de contención del tíber. Por lo 
que respecta al puerto de ripetta, sabemos que este existía ya con anterioridad al s. iii d.C., pues 
durante la construcción de las murallas aurelianas fueron abiertas allí posterule o pequeñas puertas 
que debían conservar la comunicación entre esta parte del río y el interior de la ciudad (di Capra-
riis 2003, 266). Muy cerca de este puerto se conservan, en el pavimento situado justo delante del 
mausoleo de augusto, las marcas dejadas por la actividad de preparación, y quizás también de talla, 
de los enormes bloques del entablamento del Panteón (Wilson jones 2009, 206-207), mostrando 
así cómo este sector del río estuvo muy probablemente preparado para la descarga de monolitos de 
grandes dimensiones.
Queda por determinar, sin embargo, hasta qué punto las grandes naves, encargadas del trans-
porte de los fustes gigantescos, podían remontar el tíber, teniendo en cuenta la presencia de la 
isla tiberina que podría haber complicado su paso. las únicas informaciones que tenemos al res-
pecto nos las ofrecen el transporte de los obeliscos a roma y la denominada «nave de eneas». res-
pecto a los primeros, sabemos que augusto hizo transportar un obelisco para el Circo Máximo de 
24 m de altura y un peso de 440 toneladas (Plinio, N.H., 36, 70) y que Calígula transportó un 
obelisco para el Circo del Vaticano de 25 m de altura y un peso de 325 toneladas (Plin., N. H., 16, 
201-202), este último mediante una nave expresamente diseñada que fue hundida sucesivamente 
en los cimientos del faro del futuro puerto de Claudio en ostia (suet., Claud., 20.3). es decir, la 
nave debió atracar en ostia y el obelisco alcanzó roma con otro medio de transporte. esta situa-
ción parece cambiar completamente con el transporte del obelisco que Constancio ii hizo traer 
desde alejandría en el 357 d.C. para el Circo Máximo, de 32 m de altura y 350 toneladas de peso 
(Maischberger 1997, 28-29; liverani 2012, 471-487). Para su transporte utilizó una nave expresa-
mente diseñada que consiguió remontar el tíber hasta 3 millas al sur de la ciudad, donde el obe-
lisco fue desembarcado y llevado a roma a través de vía ostiense hasta el circo (am. Marcellino 
17, 4, 14-15). Por lo que respecta a la conocida como «nave de eneas», de la que Procopio, en el 
s. vi d.C., afirma que se hallaba «en el centro de la ciudad, junto a la orilla del tíber» (Goth., iV, 
22), estaba colocada, según P. l. tucci11, muy probablemente al norte de la isola tiberina. el 
mismo Procopio informa de sus medidas excepcionales, reconstruidas, en base al pie romano, en 
35,5 m de longitud y 7,4 m de anchura. No obstante, l. Quilici, suponiendo que Procopio utili-
zaría el sistema filetero, cuyo pie era de 35 cm, reconstruye unas medidas de 42 m de longitud por 
8,75 m de anchura (Quilici 1998, 743-747). en ambos casos, las dimensiones concuerdan con las 
que tendrían las naves dedicadas al transporte de bloques de piedra, y que conocemos gracias al es-
tudio de diversos naufragios. la presencia de esta nave en el centro de la ciudad sería la demostra-
ción que las grandes embarcaciones podían remontar sin demasiados problemas el tíber, quizás 
aprovechando los periodos de mayor caudal de agua12.
de los datos aquí expuestos se observa una evolución del transporte entre la época de augus-
to-Calígula —cuando las grandes naves encargadas del transporte de los obeliscos atracan en os-
tia— y la de Constancio ii, cuando la nave alcanzó roma, parándose a 3 millas al sur de la ciudad 
11 No sabemos qué entiende Procopio cuando se re-
fiere al centro de la ciudad. según P. l. tucci la nave 
podría localizarse en una estructura arquitectónica dis-
puesta en los alrededores del lungotevere de’ Cenci, al 
norte de la isla tiberina, tucci 1997, 37-42.
12 la importancia de esta localización al norte de la 
isla tiberina reside en el hecho de constatar que esta 
no fue un obstáculo para el paso de las grandes na-
ves, como pensaban e. Bukowiecki o U. Wulf-rheidt 
(Bukowiecki & Wulf-rheidt 2015, 45).
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(Pensabene & domingo 2016, 4-5). esta diferencia se debe muy probablemente a la construcción 
del Puerto de Claudio, inaugurado en el 64 d.C., más tarde integrado en el puerto hexagonal, y de 
la Fossa Traiana (Canale di Fiumicino), que hicieron más fácil la navegación por el tíber. Por otro 
lado, muy probablemente en época de trajano se construyó también el Canale Romano, de 35 m 
de anchura y unos 5-7 m de profundidad, entre el tíber y la Fossa Traiana, que habría permitido 
la navegación de naves con una carga de hasta 350-390 toneladas (salmon, Goiran, Bravard, ar-
naud, djerbi, Kay & Keay 2014, 31-49, fig. 1 y 6).
Por tanto, podemos suponer como puertos válidos para el desembarco de los fustes gigantes-
cos la zona del foro Boario, donde ya hemos dicho fueron desembarcados muy probablemente los 
tambores de la columna de trajano, y la zona del río más próxima al mausoleo de augusto, donde 
sabemos fueron depositados los bloques de mármol gigantescos del entablamento del Panteón.
Figura 5. Transporte del obelisco dedicado a Mussolini en el Foro 
italico de Roma, tirado por 100 bueyes (fuente: Wikimedia Commons).
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transporte por el interior de la trama urbana de roma
Una vez individualizadas las posibles zonas para el desembarco de los fustes gigantescos y el 
punto de llegada más probable al foro de trajano podemos analizar las posibles vías seguidas para 
su transporte por el interior de la trama urbana de la ciudad. Hay que recordar que roma tenía 
una particular estructura urbana, formada por una gran cantidad de pequeñas calles, muchas de 
ellas en pendiente; un factor este que complicaba las operaciones de transporte —basta pensar que 
un desnivel del 5% incrementaba la peligrosidad del transporte y que era suficiente solo un desni-
vel del 1% para tener que duplicar el número de animales de tiro necesarios para mover los gran-
des bloques de piedra (russell 2013, 100-101)—. además, la presencia de calles estrechas hacía 
difícil el paso de los grandes monolitos precedidos por la gran cantidad de animales de tiro necesa-
rios. Por ejemplo, para el transporte del obelisco dedicado a Mussolini en el foro itálico de roma, 
de 39,56 m de altura, fueron necesarios 100 bueyes (Pensabene & domingo 2016, 8) (fig. 5); para 
transportar cada uno de los fustes del templo de antonino y Faustina a roma hemos reconstruido 
que fueron necesarios 30 bueyes; mientras 100 bueyes fueron necesarios para el transporte de cada 
uno de los fustes del aula de Culto del Forum Pacis (Pensabene & domingo 2016, 7). estos últi-
mos con dimensiones y peso muy similares a los del templo del divo trajano, para los que pode-
mos imaginar también un dispositivo de 100 bueyes ordenados en filas de dos que generarían una 
hilera de unos 150-200 m de longitud13 (fig. 6).
Figura 6. Reconstrucción del transporte de los fustes del Templo de Trajano por la vía Lata, tirados por 
100 bueyes (reconstrucción de J. R. Domingo).
13 sabemos también que para transportar fustes de 
50 pies de altura por el desierto egipcio se precisaban 
110 ca mellos o 220 asnos, Maxfield 2001, 159.
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Hemos dicho que dos eran los puntos más probables para el desembarco de estos fustes gigan-
tescos: la zona del foro Boario y la zona del mausoleo de augusto, esta última con la ventaja de ser 
muy próxima y estar bien conectada con la vía lata, una arteria que habría permitido el transporte 
rápido y prácticamente en línea recta de los fustes hasta su destino en el foro.
Figura 7. Posibles recorridos seguidos durante el transporte de los fustes del Templo de Trajano (reelaboración de 
J. Á. Domingo).
Podemos analizar ahora las características y problemas principales que presentan ambos recorridos:
1. la primera posibilidad prevé el desembarco de los fustes en la zona del foro Boario (fig. 7). a 
partir de aquí los monolitos pudieron afrontar dos recorridos diversos, ya propuestos por e. Bian-
chi y r. Meneghini en referencia al transporte de los bloques de mármol, no necesariamente gigan-
tescos, utilizados en la construcción del foro de trajano (Bianchi & Meneghini 2002, 405).
a) el primer recorrido preveía dirigirse hasta la zona del Velabro para alcanzar el foro roma-
no a través del vicus Iugarius, desde donde los materiales de construcción proseguirían se-
gún dos posibilidades (fig. 8). la primera a través del clivus Argentarius hasta el sector norte 
del foro de César, remodelado hemos dicho en época trajano-adrianea, para luego alcanzar 
el foro de trajano. esta posibilidad no parece factible para el transporte de los fustes gigan-
tescos a causa del fuerte desnivel que presenta el terreno en este tramo del clivus Argentarius. 
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la segunda posibilidad prevé atravesar el foro romano por el lado del Argiletum, un reco-
rrido que tampoco parece factible ya que los fustes habrían tenido que atravesar el foro de 
César por el lado oriental, sector donde todavía estaba en pie el pórtico de la fase cesariana y 
augustea que habría impedido el paso de los fustes (Maisto & Pinna 2010, 419-453). ade-
más, y siguiendo este recorrido, los fustes habrían tenido que atravesar la basílica Ulpia y el 
patio de la Columna, que sabemos se hallaban en pie ya en este momento. Por último, hay 
que señalar que ambas propuestas, que prevén el paso a través del clivus Argentarius o por el 
Argiletum, presentan el inconveniente de tener que maniobrar fustes de casi 15 m de longi-
tud por el interior de la plaza del foro romano.
Figura 8. Estructuras viarias, algunas eliminadas por los Foros Imperiales. 
1. Argiletum; 2. Clivus Suburanus; 3. «Clivus Lautumiarum»/Clivus Argentarius; 4. 
Vicus Laci Fundani (?); 5. Vicus Insteius (?); 6. Hipotético recorrido intramuros en-
tre Porta Fontinale y Porta Sanquale; 7. Corneta; 8. «Vicus ad Carinas»; 9. «Via de-
lle Carine»/Vicus Cuprius (?); 10. Sacra Via; 11. «Vicus Compiti Acilii»; 12. Clivo 
Palatino; 13. Rampa Palatina; 14. Vicus Tuscus; 15. Vicus Iugarius; 16. Clivus 
Capitolinus; 17. Scalae Gemoniae; 18. Via Lata (Palombi 2016, 130, fig. 62).
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b) el segundo recorrido preveía que los fustes una vez en la zona del Velabro girasen alrede-
dor de la colina Capitolina por el lado norte (1,9 km) (Bianchi & Meneghini 2002, 405) 
(fig. 7). de hecho, en las excavaciones realizadas en el 2000 al este del templo de Bellona se 
halló un tramo de vía con una anchura conservada de 5,20 m, aunque pudo haber alcanza-
do los 9 m14 o quizás los 10-12 m, con al menos una acera en su lado oriental de unos 6 m 
de anchura15. esta calle, de la que se conserva un tramo delante de la iglesia de s. Nicola in 
Carcere, seguiría hacia el sur al menos hasta la zona de la Bocca della Verità (Pisani sartorio, 
Colini & Buzzetti 1986, 184-187) y hacia el norte, siguiendo la pendiente de la colina Ca-
pitolina, hasta conectar con la vía lata, en el mismo punto donde esta se unía con el vicus 
Pallacinae y el clivus Argentarius16. a pesar de tener que superar un fuerte desnivel —se ha 
calculado que en el tramo entre el foro Boario y el teatro de Marcello este alcanzaría aproxi-
madamente el 6% (Vitti 2010, 565)—, consideramos muy factible este segundo recorrido 
por ser el más corto y por la enorme anchura de la calle, que habría permitido la disposición 
de máquinas y otros mecanismos que habrían podido facilitar el transporte.
2. Por lo que respecta a la segunda posibilidad, que prevé el desembarco de los fustes en la zona 
del mausoleo de augusto, esta permitía alcanzar fácilmente la vía lata (fig. 7) y a través de esta di-
rigirse en línea recta hasta prácticamente la zona del templo de trajano. sin embargo, la anchura 
de la calle, calculada en unos 6,5 m o poco más (Patterson 1999, 139-140), no habría permitido 
realizar giros de 90º a fustes de 50 pies de altura transportados en horizontal (fig. 9). los puntos 
más problemáticos serían la zona de contacto entre el mausoleo de augusto y la vía lata —en rea-
lidad no sabemos cómo sería esta zona o si existiría aquí un pequeño espacio libre que facilitase las 
maniobras con grandes monolitos— y el punto de encuentro entre la vía lata, a la altura de Piazza 
Venezia, y la zona del templo de trajano. aun así, la presencia a pocos metros de Piazza Colonna 
y de la vía lata de la columna de 50 pies de altura en granito de asuán dedicada a antonino Pío, 
aunque extraída de la cantera en tiempos de trajano (Ward-Perkins 1976, 345-352), parece con-
firmar este como el recorrido más probable para el transporte de los fustes del templo de trajano17.
en ambos casos, el desembarco de los fustes en la zona del foro Boario o del mausoleo de au-
gusto, estos podrían haber alcanzado sin demasiados problemas la zona de Piazza Venezia, a la al-
tura del vicus Pallacinae y del clivus Argentarius. en este lugar, entre la vía lata y el templo, las re-
cientes excavaciones han localizado algunas estructuras arquitectónicas que en realidad no habrían 
impedido el paso de los fustes hasta la zona de erección del templo (egidi 2010, 119, fig. 38; Mon-
talbano 2016, 22). entre estas estructuras destaca: una sucesión de calles paralelas a la vía lata, con 
la presencia entre ellas de algunas tabernas flavias; un edificio público con forma rectangular y dos 
gradas en su interior en la zona de Piazza Madonna di loreto; y otro edificio similar a este al norte 
y otro al sur con la presencia de un ábside (egidi 2010, 115; Montalbano 2016, 25). estos tres 
edificios con forma de aula cierran el lado occidental del templo de trajano, el lado por donde ha-
brían accedido los fustes al interior del recinto, pero su cronología adrianea parece ser ligeramente 
posterior a la construcción del templo (egidi 2010, 93-130).
14 Vitti 2010, 565; esta anchura se refiere a la fase 
tardoantigua de la vía, pero podemos suponer una an-
chura parecida para las fases precedentes.
15 Vitti 2010, 568; estas dimensiones corresponden 
al tramo de la calle localizada delante de la iglesia de 
s. Nicola in Carcere.
16 Vitti 2010, 570; un fragmento de este tramo 
norte de la calle apareció delante de la ínsula del ara 
Coeli.
17 Maischberger 1997, 145, y bibliografía citada.
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Figura 9. Reconstrucción del paso de las columnas del Templo 
de Trajano (abajo en la imagen) por la vía Lata, evidenciando los 
problemas que supondría realizar un giro de 90º (reconstrucción de 
J. Á. Domingo).
Conclusiones
la planificación de un complejo arquitectónico de la envergadura de un foro imperial precisaba 
de una sofisticada organización administrativa y técnica en la que intervenía un gran número de 
funcionarios encargados de seguir y asegurar la ejecución de las obras y de los servicios necesarios 
vinculados con esta (transporte, organización del proceso constructivo, vigilancia, avituallamiento 
de los animales, etc.). todo ello bajo la atenta supervisión de los curatores de las obras públicas, 
que se sucedían cada año, del curator de la obra específica y, podemos imaginar, bajo la atenta mi-
rada del emperador, verdadero promotor de la construcción pública.
es esta organización la que permite comprender la realización de los enormes complejos ar-
quitectónicos como el que aquí hemos analizado, que precisaban de la puntual llegada a roma de 
grandes cantidades de mármol y de otros materiales constructivos. Basta pensar en la necesidad de 
coordinar la fabricación de las piedras, su transporte en los tiempos previstos y siguiendo rutas per-
fectamente estudiadas, la regulación de la numerosa mano de obra necesaria para cada una de las 
fases constructivas, la previsión y disposición en la zona de construcción de las áreas de almacena-
miento de los materiales, etc.
solo la existencia de una precisa coordinación de todos los agentes de la construcción puede expli-
car, por ejemplo, las complejas tareas de extracción y puntual transporte de los grandes fustes. Y solo 
un preciso conocimiento de la estructura urbana de la ciudad y de las dificultades técnicas que su trans-
porte comportaba habría garantizado alcanzar el lugar de su puesta en obra en los plazos previstos.
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